
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной  целевой программы 

«Модернизация коммунального хозяйства  Рыбинского муниципального района на 2015-2017 гг 

за 2015 год   Управление  ЖКХ, транспорта и связи РМР 

 

1. Информация о результатах и финансировании МЦП 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование задачи/мероприятия Результат выполнения 

задачи/мероприятия 

Объем финансирования 

за счет средств 

бюджета, 

тыс. руб. 

Причина отклонения 

результата мероприятия и 

объема финансирования от 

плана 

наименовани

е (единица 

измерения) 

план факт план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 16 

 Задача 2  

Газификация населенных пунктов Рыбинского района (проектирование межпоселковых газопроводов и 

распределительных газовых сетей) 
 1 Разработка ПСД на межпоселковый 

газопровод д. д.Вокшерино - п. 

Шашково 

км. 12,5 12,5 1435,7 1385,1 Работы выполнены не в 

полном объеме, остаток 

финансирования в 2016 г. 

2 Доработка ПСД по строительству 

объекта «Газификация д.Ларионово, 

с.Погорелка и населенных пунктов, 

находящихся в зоне межпоселкового 

газопровода с.Глебово-с.Погорелка-

д.Ларионово с отводом на д.Ясенево 

(бухта Коприно) 

км. 8,654 8,654 95,5 95,5  

 Итого по МЦП 1531,2 1480,6  



 

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП 

   
Значение целевого показателя 

Наименование цели(ей) наименование 
единица 

измерения 

базовое 

значение 
плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение эффективного, 

качественного и надежного 

ресурсоснабжения при 

оказании коммунальных 

услуг 

Снижение удельного расхода топлива на 

выработку тепловой энергии в результате 

модернизации 

кг у.т. 

на 1 Гкал 

204 204 204 

 Снижение удельного веса потерь тепловой 

энергии в процессе производства и 

транспортировки до потребителей в 

результате модернизации 

% 38,9 38,9 38,9 

Улучшение качества  

обеспечения 

коммунальными услугами 

населения Рыбинского 

района   путем газификации 

увеличение протяженности 

запроектированных газопроводов 

км. 0 12,5 12,5 

 

3. Расчет оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы 

оценка эффективности исполнения программы- 96,7 % - высокоэффективная. 

 

 

 

Заместитель главы - начальник управления ЖКХ, транспорта и связи                                        Д.Ю.Игнатьев 

Исполнитель Бирюкова Т.В. 


