

Приложение 3
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _____ № _____

Эффективность институтов, обеспечивающих защищённость бизнеса в Рыбинском муниципальном районе

| № | Направление Б: Институты для бизнеса | | | | Ответственный за внедрение практики | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
|-----|---|-----------------|-------------|----------------|---|-----|--------------|-------------------|
| | Б.1.Эффективность институтов, обеспечивающих защищённость бизнеса | | | | | | | |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | | | |
| | <p>Б1.1. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в Рыбинском муниципальном районе Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусмотрено обязательное внедрение ОРВ проектов НПА (как региональных, так и муниципальных) и экспертизы региональных и муниципальных НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности. В соответствии со статьями 7 и 46 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» ОРВ и экспертиза НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности должны осуществляться в городских округах, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации с 1 января 2015 года, с 1 января 2016 года - в муниципальных районах и городских округах, с 1 января 2017 года - в иных муниципальных образованиях, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. ОРВ в Рыбинском муниципальном районе в настоящее время не проводится.</p> | | | | Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района по АПК, имущественным и правовым вопросам Малышев А.В. Начальник управления недвижимости, строительства и инвестиций администрации РМР Рошин К.В. | | | |
| 1. | Разработка постановления об утверждении положения об ОРВ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|------------|------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|
| 1.1. | Обсуждение и согласование | Проект постановления администрации РМР | 01.02.2015 | 01.11.2015 | Рабочая группа, Малышев А.В. | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | Дополнительных ресурсов не требуется |
| 1.2. | Принятие и утверждение | Постановление администрации РМР об утверждении положения об ОРВ | 01.11.2015 | 01.12.2015 | Малышев А.В. | Реализованы требования Минэкономразвития России | Да/нет | Дополнительных ресурсов не требуется |
| 2. | Внесение изменений в положение об управлении недвижимости, строительства и инвестиций администрации РМР | Решение Муниципального Совета РМР о внесении изменений в положение об управлении | 01.11.2015 | 01.12.2015 | Рощин К.В. | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | Дополнительных ресурсов не требуется |
| 3. | Внедрение ОРВ в ОМСУ РМР | НПА администрации РМР о порядке проведения ОРВ | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Администрация РМР Рощин К.В. | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | Дополнительных ресурсов не требуется |
| 4. | Осуществление ОРВ в ОМСУ РМР | | 01.01.2016 | 31.12.2017 | Администрация РМР | Количество проведенных ОРВ | 10 | Дополнительных ресурсов не требуется |
| 5. | Участие независимых экспертов в обсуждении проектов НПА РМР в ходе ОРВ | | 01.01.2016 | 31.12.2017 | Малышев А.В. | Количество поступивших замечаний | Не менее 4 | Дополнительных ресурсов не требуется |
| 6. | Внедрение единого портала ОРВ на сайте администрации РМР | | 01.11.2015 | 31.12.2015 | Рабочая группа, Рощин К.В.. | Количество процедур ОРВ, проведенных посредством Единого портала | Не менее 1 | Да |