

ПРОТОКОЛ
муниципальной общественной комиссии
Рыбинского муниципального района
(по реализации Губернаторского проекта
«Решаем вместе!»)

от 11 июля 2018

№ 8

Председатель муниципальной общественной комиссии – Т.А. Смирнова,
глава администрации Рыбинского муниципального района.

Члены муниципальной общественной комиссии:

- В.В. Батов, директор-главный редактор газеты «Новая жизнь»;
- Э.А. Калинина, главный специалист комитета по управлению делами администрации РМР;
- И.И. Борисенко, зам. начальника управления ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР;
- Орлова Т.П., председатель ОО «Совет ветеранов РМР ЯО»;
- В.В. Пантелеев, начальник управления по культуре, молодежи и спорту;
- А.В. Малышев, председатель муниципального совета РМР;
- Н.К. Смирнова, глава Судоверфского сельского поселения РМР;
- Н.Г. Ситников, глава Октябрьского сельского поселения РМР;
- М.Н. Костерина, глава Тихменевского сельского поселения РМР;
- А.Н. Яшицев, глава сельского поселения Песочное РМР

Приглашённые:

- Бобков М.Ю., зам. начальника управления образования администрации РМР.
- Степина В.В., зам. начальника отдела доходов и экономического развития УЭиФ администрации РМР

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» на территории сельских поселений;
2. О ходе выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» на объектах в д. Дюдьково и в п. Красная горка;
3. О ходе выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» на объектах в п. Октябрьский и в п. Юбилейный;
4. О ходе выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению «Поддержка местных инициатив» (в общеобразовательных организациях Рыбинского МР)
5. О ходе выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в учреждениях культуры Рыбинского МР.
6. Разное

По 1 вопросу слушали Степину В.В. о ходе выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» на территории сельских поселений.

Слушали Смирнову Н.К. о ходе выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» на территории Судоверфского с/п;

Слушали Яшицева А.Н. о ходе выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» на территории с/п Песочное

Решили:

Информацию принять к сведению.

По 2 вопросу слушали Ситникова Н.Г., главу Октябрьского с/п о ходе выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» на объектах в д. Дюдьково и в п. Октябрьский. Подрядчики к работе не приступили.

Решили:

- **Рекомендовать** главе Октябрьского с/п направить Уведомление исполнителям работ ООО «Стройзаказ» и ООО «ТСС» о возможном расторжении контракта в связи с нарушением срока выхода на объекты.

- **Рекомендовать** главе Октябрьского с/п запросить у исполнителей работ ООО «Стройзаказ» и ООО «ТСС» план-график работ на объектах в п. Октябрьский и в д. Дюдьково с указанием дат поэтапного исполнения работ.

Голосовали:

- «за»: 13 чел.;

- «против»: 0 чел.;

- «воздержался»: 0 чел.

По 4 вопросу слушали Бобкова М.Ю. о ходе выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению «Поддержка местных инициатив» (в общеобразовательных организациях Рыбинского МР). Все работы на объектах идут согласно плана-графика. Исключение - капитальный ремонт кровли здания МДОУ детского сада в п. Каменники.

Решили:

Рекомендовать управлению образования администрации РМР направить Уведомление исполнителю работ по объекту здания МДОУ детского сада в п. Каменники о возможном расторжении контракта в связи с нарушением срока выхода подрядчика на объект.

По 5 вопросу слушали Пантелеева В.В.. о ходе выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в учреждениях культуры Рыбинского МР.

Решили:


Информацию принять к сведению.

По 6 вопросу слушали Смирнову Т.А. об организации взаимодействия с главами поселений и инициативными группами жителей данных поселений по информированию хода выполнения работ в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».

Решили:

- **Разработать график осмотра** объектов губернаторского проекта «Решаем вместе» 2018 г
- Утвердить форму акта (приложение 1)
- Включить в состав группы представителей инициативной группы жителей, глав сельских поселений, членов общественной комиссии (по согласованию)
- Провести осмотр объектов в соответствии с утвержденным графиком (приложение 2).
- Предоставить акты осмотра с фото фиксацией до 01.08.2018. в управление ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР.

Председатель муниципальной
общественной комиссии



Т.А. Смирнова