



**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЫБИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  
третьего созыва

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 26 ноября 2015 года

№ 31

**Об отчете Контрольно-счетной палаты  
Рыбинского муниципального района  
по акту проверки эффективного и  
целевого использования  
средств бюджета, направленных на реализацию  
областной целевой программы «Развитие  
материально-технической базы учреждений культуры  
Ярославской области» на 2010 – 2013 годы.**

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района по акту проверки эффективного и целевого использования средств бюджета, направленных на реализацию областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области» на 2010 – 2013 годы, в соответствии с п.7 Плана контрольной работы Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района, утвержденного распоряжением Председателя КСП РМР от 20.12.2014 № 01 – 01 / 15, руководствуясь статьей 22 Устава Рыбинского муниципального района,

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района

**Р Е Ш И Л :**

1. Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района по акту проверки эффективного и целевого использования средств бюджета, направленных на реализацию областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области» на 2010 – 2013 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам (председатель – Кругликова Т.Ю.).

**Председатель Муниципального Совета  
Рыбинского муниципального района**

**А.В. Малышев**

## **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О Т Ч Е Т**

**по акту проверки эффективного и целевого использования средств бюджета,  
направленных на реализацию областной целевой программы «Развитие  
материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области» на  
2010-2013 годы.**

**г. Рыбинск**

**10 ноября 2015 года**

Проверка проводилась на основании статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального района», утвержденного решением Муниципального Совета Рыбинского Муниципального района от 24 ноября 2011 года № 224, пункта 7 Плана контрольной работы Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского Муниципального района от 20.12.2014 № 01-01/15.

Цель проверки: определение правомерности, целевого характера и эффективности использования средств бюджета в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области» на 2010-2013 годы.

Метод и способ проведения проверки: по вопросам программы проверки выборочным способом.

Проверке подлежат финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, по использованию средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий региональной программы.

### **Вводная часть.**

Проверка реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области» на 2010-2013 годы проводилась в управлении по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района на основании уведомления о проведении проверки от 10.08.2015 № 01-08/22.

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района является структурным подразделением администрации Рыбинского муниципального района, является юридическим лицом.

Юридический адрес и фактическое местонахождение организации: 152903, г.Рыбинск, ул. Свободы, д.17.

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:

- Начальник управления Пантелеев В.В.;

-Бухгалтерский учет осуществлялся муниципальным учреждением Рыбинского муниципального района «Централизованная бухгалтерия» на основании договора о бухгалтерском обслуживании. Директор-главный бухгалтер по 22.07.2012 Королькова О.Е., с 23.07.2012 по 27.02.2014 Кузнецова О.А., с 17.03.2014 по 13.03.2014 Ткачева Е.Б., с 16.03.2015 Королькова О.Е.

Управление зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Ярославской области с присвоением ИНН 7610085329 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН 1097610003215.

Ранее проверок целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на реализацию областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области» на 2010-2013 годы», не проводилось.

Проверяемый период: с 1 января 2010 года по 31 декабря 2013 года.

### **Проверкой установлено:**

1. В рамках областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области» на 2012-2015 годы финансирование составило 10 679,9 тыс. рублей, в том числе 9543,5 тыс. рублей из областного бюджета, 1136,4 тыс. рублей из местного бюджета. Фактически на реализацию мероприятий программы израсходовано 10679,3 тыс. рублей, в том числе 9542,9 тыс. рублей из областного бюджета, 1136,4 тыс. рублей из местного бюджета.

Остаток неиспользованной субсидии в сумме 0,6 тыс. рублей возвращен в бюджет Ярославской области.

Предоставление субсидии из областного бюджета осуществлялось на основании заключенного соглашения. Объемы финансирования, предусмотренные в соглашении, соответствуют объемам финансирования, утвержденным в паспорте областной целевой программы.

Средства областного бюджета, поступившие на реализацию мероприятий областной целевой программы, отражены в решениях Муниципального Совета Рыбинского муниципального района своевременно и в полном объеме. Суммы софинансирования расходных обязательств Рыбинского муниципального района соответствуют условиям областной целевой программы.

Договоры заключены на основании проектно-сметной документации.

На основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 04.03.2013 по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения от 16.03.2013 на выполнение функций заказчика-застройщика по организации реконструкции административного здания под размещение учреждения культуры, заключенный МУК «Арефинский КДК» с ООО «Спектртехно» на сумму 11260,2 тыс. рублей.

В бюджетном учете операции по расходованию бюджетных средств отражены своевременно в полном объеме.

В результате реализации мероприятий областной целевой программы согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от 07.05.2014 в эксплуатацию введен реконструированный объект капитального строительства - учреждение культуры общей площадью 367,0 кв. м на 170 мест.

2. При проверке представленных документов по реализации мероприятий областной целевой программы установлены следующие нарушения и недочеты:

2.1. К проверке не представлен договор на ведение авторского надзора. Незаключение договора на ведение авторского надзора является нарушением п.1 Технического задания - приложения №1 к Гражданско-правовому договору бюджетного учреждения от 16.03.2013.

2.2. Нарушение заказчиком-застройщиком ООО «Спектртехно» п.4.1 Гражданско-правового договора от 19.03.2013 – нарушен срок выполнения работ (до 30.08.2013) по одиннадцати актам выполненных работ от одного до четырех месяцев.

Заказчиком МУК «Арефинский КДК» проведена претензионная работа, в арбитражный суд Ярославской области подано исковое заявление к ООО «Спектртехно» на сумму неустойки в размере 3512,7 тыс. рублей.

2.3. Нарушение заказчиком МУК «Арефинский КДК» п.2.8 Гражданско-правового договора от 19.03.2013 - нарушен срок оплаты по акту о приемке выполненных работ от 09.01.2014 № 19 на сумму 220,8 тыс. рублей: до настоящего времени не оплачен счет за выполненные работы на сумму 198,7 тыс. рублей.

2.4. Акт испытания системы отопления от 04.10.2013 б/н оформлен ранее завершения работ по установке радиаторов и работ по проведению наружных тепловых сетей по акту выполненных работ от 06.11.2013 № 10.

2.5. В нарушение ст.130 Гражданского кодекса РФ и положений Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению» в бухгалтерском учете движимое имущество (мебель, музыкальная аппаратура, иное) на общую сумму 1006,0 тыс. рублей отнесено на удорожание реконструируемого объекта. Согласно ст.130 Гражданского кодекса РФ к недвижимым вещам относятся объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно. Мебель, музыкальная аппаратура, являются движимым имуществом. Следует привести учет движимого имущества (мебель, музыкальная аппаратура, иное оборудование) в соответствии с положениями действующего законодательства.

2.6. В нарушение п.1ст.10 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не принята к учету и не отражена в регистрах бухгалтерского учета МУК «Арефинский КДК» сумма выполненных работ по акту выполненных работ от 09.01.2014 №19 в размере 198,7 тыс. рублей, в результате в бухгалтерском учете МУК «Арефинский КДК» не отражена сумма кредиторской задолженности в размере 198,7 тыс. рублей.

2.7. В ходе исполнения Гражданско-правового договора от 19.03.2013 внесены изменения в проект: подземная прокладка тепловых сетей заменена надземной прокладкой тепловых сетей, потолок Грильято заменен на потолок с более высокими акустическими свойствами потолок Рокфон, в результате произошло удешевление фактически выполненных работ на 140,8 тыс. рублей по сравнению со сметной стоимостью.

Кроме того, разница между ценой договора и фактически выполненными работами составила 295,4 тыс. рублей, пояснения и документы о причинах неисполнения работ или удешевления выполненных работ к проверке не представлены.

3. По результатам проведения выездной проверки реализации мероприятий областной целевой программы установлено:

3.1. Расхождения между выполненными работами, указанными в актах выполненных работ и фактически выполненными работами:

1). Заказчиком-застройщиком ООО «Спектртехно» не в полном объеме поставлено оборудование, указанное в локальной смете № 6 и акте выполненных работ от

27.11.2013 № 18, принятом заказчиком. Фактически не поставлено оборудование на 94,4 тыс. рублей, в том числе:

- 16,5 тыс. рублей вешалка для гардероба двусторонняя;
- 4,8 тыс. рублей микрофон переносной в количестве 2 штук по цене 2,4 тыс. рублей за 1 штуку;
- 59,0 тыс. рублей комплект акустики для зала;
- 10,0 тыс. рублей музыкальный центр;
- 4,1 тыс. рублей поворотные - подъемные кресла в количестве 3 штук по цене 1,4 тыс. рублей за 1 штуку, входящие в комплект со столом для гримерной.

МУК «Арефинский КДК» в адрес ООО «Спектртехно» направило претензионное письмо от 05.12.2014 о поставке недостающего оборудования.

2) Не поставлено оборудование для сцены на сумму 63,4 тыс. рублей: шторы-жалюзи в количестве 4 штук на общую сумму 6,8 тыс. рублей, кулиса поплановая высокая в складку в количестве 2-х штук на общую сумму 18,2 тыс. рублей, кулиса поплановая низкая в складку в количестве 4 штук на общую сумму 38,4 тыс. рублей.

По объяснению директора МУК «Арефинский КДК» произошло удорожание фактически поставленных комплектов занавесей (представлен счет ООО «Спектртехно» от 29.04.2013 № 65). Таким образом, в ходе исполнения договора произошло уменьшение количества занавесей и кулис при сохранении стоимости работ за счет удорожания цены фактически поставленных изделий. Количество и цены фактически поставленных изделий не соответствует количеству и ценам изделий, указанным в акте выполненных работ от 27.11.2013 № 18, принятым и подписанным заказчиком.

С учетом НДС в размере 18 процентов и понижающего коэффициента удорожание фактически поставленного оборудования для сцены составило 56,6 тыс. рублей.

3) Вешалки для гардероба установлены меньшей длины. Согласно локальной смете № 6 и акту выполненных работ от 27.11.2013 № 18 должны быть поставлены четыре двусторонние вешалки для гардероба длиной по 2,5 метра на общую сумму 95,0 тыс. рублей. Фактически поставлены 4 вешалки длиной 1,2 метра без изменения цены. Общее количество крючков на установленных вешалках 80 штук при количестве мест в зрительном зале - 130. Таким образом, количество мест в гардеробе составляет 62 процента от количества мест в зрительном зале.

4) В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств на сумму 741,4 тыс. рублей, в том числе:

- 32,0 тыс. рублей - по настоящее время не подключен и не используется привод театрального занавеса ПЗ4– 63;

- 31,9 тыс. рублей - не используются, находятся в упакованном состоянии 11 кресел для зрительного зала, приобретенные по цене 2,9 тыс. рублей за штуку;

- 677,5 тыс. рублей - приточно-вытяжная вентиляция не осуществляет нагрев воздуха до проектной температуры на втором этаже здания. Работы по установке приточно-вытяжной вентиляции приняты заказчиком. На момент проведения проверки прибор, осуществляющий запуск и регулировку температуры на втором этаже здания был демонтирован из общей системы и располагался отдельно.

По результатам проведенной проверки Контрольно-счётной палатой Рыбинского муниципального района выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленный срок.