

ПРОТОКОЛ
муниципальной общественной комиссии
Рыбинского муниципального района
(по реализации Губернаторского проекта
«Решаем вместе!»)

от 01 августа 2017

№ 6

Председатель муниципальной общественной комиссии – Т.А. Смирнова,
глава администрации Рыбинского муниципального района.

Члены муниципальной общественной комиссии:

- О.И. Кустикова, заместитель Председателя общественной комиссии, заместитель главы администрации, начальник управления экономики и финансов администрации РМР.
- А.Б. Окладников, депутат Ярославской областной Думы, председатель комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию;
- А.В. Малышев, председатель Муниципального Совета РМР (по согласованию);
- Е.В. Федорова, председатель фракции ВПП «Единая Россия» в МС РМР;
- М.В. Гришмановская, председатель Общественной палаты РМР;
- В.В. Батов, директор-главный редактор газеты «Новая жизнь»;
- С.И. Сорокин, Руководитель Рыбинского МО ВОО «Молодая Гвардия Единой России, секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поселка Ермаково РМР ЯО, член Местного политического совета Рыбинского МО Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Н.П. Зенкова, Руководитель муниципального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, активист Регионального отделения ОНФ в Ярославской области;
- Чистяков Ю.А., глава сельского поселения Каменниковское;
- Саков С.М., глава сельского поселения Огарковское;
- Гуляев С.В., глава сельского поселения Глебовское;

Секретарь муниципальной общественной комиссии

- Г.В. Чернов, заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района.

Приглашенные: Обьедков М.Н., Комарова И.В., Загаданова Л.Ю., Меркулов А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения работ по проектам инициативного бюджетирования
Губернаторского проекта «Решаем вместе!»

Слушали: Комарову И.В., Меркулова А.В., Чернова Г.В.

№ п\п	Мероприятия	% выполнения	Решили	Ответственный
1	Устройство пешеходной дорожки к Середневской общеобразовательной школе в д.Волково	0	Принять все необходимые меры к реализации проекта в срок до 15.10.2017г.	Чернов Г.В. Саков С.М.
2	Ремонт проезда вдоль дома №10 по ул.Волжская в пос.Каменники, установка детского игрового оборудования, установка лавочек и урн	0	Взять на особый контроль. Организовать взаимодействие с подрядчиком. Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 30.08.2017	Федорова Е.В. Чистяков Ю.А.
3	Благоустройство территории МУК "Октябрьский культурно-досуговый комплекс"	0	Принять все необходимые меры к реализации проекта в срок до 25.11.2017	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю. Чернов Г.В.
4	Благоустройство дворовой территории в п.Песочное	0	Взять на особый контроль. Принять все необходимые меры к реализации проекта в срок. Организовать взаимодействие с подрядчиком. Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 25.09.2017	Федорова Е.В. Яшицев А.Н.
5	Благоустройство центральной площади с.Погорелка	50%	Обеспечить выполнение работ согласно графика до 20.08.2017	Чернов Г.В. Гуляев С.В.
6	Благоустройство парка семейного отдыха на территории МУК "Николо-Кормский центр досуга"	100%	Принять информацию о выполнении к сведению	Чернов Г.В. Загаданова Л.Ю.

7	Капитальный ремонт МУК "Судоверфский КДК" (здание в п. Юбилейный)	0	Принять все необходимые меры к реализации проекта в срок 01.10.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
8	Капитальный ремонт крыши здания МОУ Каменниковская СОШ	0	Взять на особый контроль. Принять все необходимые меры к реализации проекта в срок. Организовать взаимодействие с подрядчиком. Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 22.08.2017г.	Кожина Т.А. Федорова Е.В. Комарова И.В.
9	Капитальный ремонт фасада здания МОУ Тихменевская СОШ	60%	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 14.08.2017г.	Кожина Т.А. Комарова И.В.
10	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры и оборудования в МУК "Ермаковский центр досуга"	100%	Принять информацию о выполнении к сведению	
11	Оснащение световым оборудованием сцены в МУК "Арефинский КДК"	100%	Принять информацию о выполнении к сведению	
12	Замена оконных блоков в библиотеке МУК "Арефинский КДК"	40%	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 15.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
13	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры и оборудования, светового оборудования в МУК "Судоверфский КДК"	100%	Принять информацию о выполнении к сведению	
14	Ремонт крылец запасных выходов в МУК "Николо-Кормский центр досуга"	0	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 31.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
15	Ремонт кровли в МУК "Глебовский ЦД"	0	Взять на особый контроль. Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 31.08.2017г.	Кожина Т.А. Федорова Е.В.
16	Ремонт полов в клубе, устройство металлической двери в клубе МУК "Волковский КДК"	10%	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.

			контрактом до 31.08.2017г.	
17	Приобретение светового оборудования в МУК "Каменниковский ЦД"	100%	Принять информацию о выполнении к сведению	
18	Замена оконных блоков в МУК "Шашковский ЦД"	0	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 15.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
19	Замена оконных блоков, ремонт полов и стен в МУК "Тихменевский ЦД"	10%	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 31.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
20	Ремонт системы аварийного освещения, замена противопожарных шкафов, ремонт звуковой системы оповещения в МУК "Каменниковский ЦД"	0	Организовать взаимодействие с МУП РМР ЯО «Коммунальные системы»(проверить сметы, выполнение работ) Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 15.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю. Чернов Г.В.
21	Ремонт помещения библиотеки, кабинетов и помещений для занятий, монтажа электрической проводки, светильников и розеток с выключателями в МУК Назаровский КДК	25%	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 31.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
22	Ремонт кровли входной группы МУК "Сретенский КДК"	0	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 30.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
23	Приобретение светового оборудования в МУК "Песоченский КДК"	100%	Принять информацию о выполнении к сведению	

2.О контроле реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!»

Слушали: О.И.Кустикову.

Решили:

Организовать контроль за исполнением проектов инициативного бюджетирования с выездом на объекты и встречами с инициативными группами в соответствии с графиком.

График выездов на объекты


№ п\п	Мероприятия	% выполнения	Дата	Рабочая группа
1	Благоустройство центральной площади с.Погорелка	50	до 03.08.2017	Чернов Г.В. Гуляев С.В. Федорова Е.В. Батов В.В.
2	Благоустройство парка семейного отдыха на территории МУК "Николо-Кормский центр досуга"	100	до 03.08.2017	Чернов Г.В. Забелина Т.Н. Федорова Е.В. Батов В.В.
3	Капитальный ремонт фасада здания МОУ Тихменевская СОШ	60	до 08.08.2017	Гришмановская М.В. Кожина Т.А. Батов В.В.
4	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры и оборудования в МУК "Ермаковский центр досуга"	100	до 08.08.2017	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю. Батов В.В.
5	Оснащение световым оборудованием сцены в МУК "Арефинский КДК"	100	до 08.08.2017	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю. Батов В.В.
6	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры и оборудования, светового оборудования в МУК "Судоверфский КДК"	100	до 08.08.2017	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю. Батов В.В.
7	Приобретение светового оборудования в МУК "Каменниковский ЦД"	100	до 08.08.2017	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю. Батов В.В.

8	Ремонт помещения библиотеки, кабинетов и помещений для занятий, монтажа электрической проводки, светильников и розеток с выключателями в МУК Назаровский КДК	25	до 08.08.2017	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю. Батов В.В.
9	Приобретение светового оборудования в МУК "Песоченский КДК"	100	до 08.08.2017	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю. Батов В.В.

голосовали:

- «за»: 13 чел.;
- «против»: 0 чел.;
- «воздержался»: 0 чел.

Председатель муниципальной общественной комиссии, глава администрации Рыбинского муниципального района.



Т.А. Смирнова

Дата составления протокола: «01» августа 2017 г.